

**План-график (дорожная карта) по  
введению федеральных основных общеобразовательных программ**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
<b>1. Организационные мероприятия</b>			
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению введения федеральных основных общеобразовательных программ	Март 2023 г.	Приказ о создании рабочей группы
1.2	Мониторинг условий (кадровых, финансовых, материально-технических и др.) в образовательной организации для введения федеральных основных общеобразовательных программ	Май 2023 г. Август 2023 г.	Чек-лист
1.3	Просветительские мероприятия, направленные на повышение компетентности учителей; повышение квалификации учителей	По запросу  До августа 2023 г.	План-график; прохождение курсов повышения квалификации
<b>2. Нормативное обеспечение</b>			
2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение федеральных основных общеобразовательных программ	В течение всего периода	Банк нормативной документации
2.2	Внесение изменений и дополнений в нормативные документы образовательной организации	До 01.09.2023 г.	Нормативные документы в новой редакции
2.3	Привести в соответствие основные образовательные программы НОО, ООО, СОО с федеральными основными общеобразовательными программами	До 01.09.2023 г.	Программы НОО, ООО, СОО
2.4	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам в соответствии с федеральными программами по учебным предметам	До 01.09.2023 г.	Рабочие программы по учебным предметам
<b>3. Методическое обеспечение</b>			
3.1	Изучение нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение федеральных основных общеобразовательных программ	По мере обновления нормативной документации соответствующего уровня	Протоколы совещаний, заседаний методических объединений
3.2	Планы методической работы по сопровождению учителей при	По планам МО	Протоколы МО

	введении и реализации федеральных основных общеобразовательных программ		
3.3	Консультации (информирование) учителей, родителей (законных представителей) учащихся по вопросам введения и реализации федеральных основных общеобразовательных программ	По запросу	Повышение уровня компетенции учителей, родителей (законных представителей) учащихся
3.4	Рассмотрение на совещаниях, педсоветах вопросов подготовки, введения, реализации федеральных основных общеобразовательных программ	По годовому плану работы	Протоколы совещаний
3.5	Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений при введении и реализации федеральных основных общеобразовательных программ	В течение всего периода	План работы педагога-психолога
<b>4. Кадровое обеспечение</b>			
4.1	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в вопросах введения и реализации федеральных основных общеобразовательных программ	В течение всего периода	Индивидуальный образовательный маршрут учителя
4.2	Повышение квалификации учителей по вопросам введения и реализации федеральных основных общеобразовательных программ	До августа 2023 г.	Прохождение курсов повышения квалификации
<b>5. Информационное обеспечение</b>			
5.1	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о введении федеральных основных общеобразовательных программ	Май - август 2023 г.	Информация на сайте ОО
5.2	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом, финансовом обеспечении и др.	ежегодно	Отчет по самообследованию
5.3	Консультации участников образовательных отношений	По запросу	Удовлетворение запроса
<b>6. Материально-техническое обеспечение</b>			
6.1	Мониторинг материально-технического обеспечения введения федеральных основных общеобразовательных программ	Май 2023 г. Август 2023 г.	Чек-лист
6.2	Обеспечение соответствия материально-технической базы ОО для реализации федеральных основных общеобразовательных	До 01.09.2023.	Отчет

	программ		
6.3	Обеспечение соответствия условий реализации для реализации федеральных основных общеобразовательных программ противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО	В течение всего периода	Отчет
6.4	Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с федеральными основными общеобразовательными программами	До 01.09.2023.	Отчет
<b>7. Финансово-экономическое обеспечение</b>			
7.1	Определение объема расходов, необходимых для реализации федеральных основных общеобразовательных программ	Июнь 2023г.	План финансово-хозяйственной деятельности ОО